

## ARBEJDSLISTE(ikke prioriteret rækkefølge)

- Hul 14-15 sti, færdiggøres i foråret fra teestedet og ned.
- Dræn hul 16 og hul 9, forsøges oprenset.
- Udbedring af dame teested hul 8(forreste del mod green), påbegyndes efter ibrugtagen af det bagerste teested.
- Vedligeholdelse og forskønnelse af læbælterne mellem hul 10-19. Er påbegyndt, der er plantet træer ved hul 10, men af sikkerhedsmæssige grunde afventes fjernelse af dele af læbæltet, når de nyplantede træer er blevet større. Den nederste del af læbæltet mod green, her vil dele af læbæltet blive fjernet og jorden vil blive udjævnet mellem hul 10 og 19.
- Eftersåning af fairway, foråret, her vil der blive eftersået 9 huller og ellers efter behov.
- Skrænten hul 10, mangler finish og såning. Der vil blive etableret en dropzone, når arbejdet påbegyndes.
- Klipping af rough, er påbegyndt.
- Flytning af træer, vil igen ske henunder vinteren.
- Oprydning og ændring af indgangen til hul 19

Opdateret den 24. januar 2019.